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Projektfeladat 2023/24. 1. 

FÉLÉV 
 

ALAPADATOK 

TANTÁRGY NEVE Projektfeladat Project Planning  

TANTÁRGY 

KÓDJA(I) 
SGMMGX49XXL 

SZERVEZETI 

EGYSÉG 
Óbudai Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar, Építészmérnöki Intézet 

SZAK, TAGOZAT  Műszaki menedzser BSc levelező 

TANTÁRGYFELELŐ

S  

OKTATÓ  

(Tárgyat irányító 

oktató) 

Janurikné Soltész 

Erika Andrea 
soltesz.erika@ybl.uni-obuda.hu 

fogadóórája a szorgalmi 

időszakban: 

az intézeti honlap szerint 

ELŐKÖVETELMÉNY - 

ELŐADÁSOK 

SZÁMA 

(KÉTHETENTE) 

0 óra 

TANTERMI 

GYAKORLAT 

(KÉTHETENTE) 

2 óra 

SZÁMONKÉRÉS 

MÓDJA 
gyakorlati jegy 

MEGSZEREZHETŐ 

KREDITPONTOK 
10 kredit 

TANTÁRGY 

FELADATA, RÖVID 

LEÍRÁSA 

Valós építési beruházás(ok) előkészítésének, ill projektvezető szintű irányításának 
modellszerű feldolgozása. Jelentős hangsúlyt kapnak azok a gyakorlatban alkalmazott 

műszaki tervezési, elemzési, programozási, költség,-és erőforrástervezési, 
döntéselőkészítési-, és kockázatkezelési módszerek, továbbá projekt-jelentések 
készitésének begyakorlása, amelyek az építési beruházás sikeres megvalósítását 

hivatottak elősegíteni. A projektfeladat fő módszertani célja az operatív PM feladatok 
tantermi, workshop-szerű begyakorlása. 

AJÁNLOTT 

SZAKIRODALOM 

Tóthné Kiss Anett (2018): Projektmenedzsment 

https://innovativ-tudasvaros-efop361.uni-

miskolc.hu/files/1043/Projektmenedzsment_tananyag.pdf 

Dr. Révész György - Révész Péter (2017): A projektek előkészítésének és 

felügyeletének képeskönyve https://mek.oszk.hu/18900/18962/18962.pdf 

Dr. Garaj, Erika (2012): Projektmenedzsment 

https://dtk.tankonyvtar.hu/xmlui/bitstream/handle/123456789/12517/2010-

0017_35_projektmenedzsment.pdf?sequence=-1&isAllowed=y 

ERIC VERZUH (2005): Projektmenedzsment 

http://mono.eik.bme.hu/~zrostas/assets/files/PM_Verzuh_konyvajanlo.pdf 

Jarjabka Ákos (2009): PROJEKTMENEDZSMENT ISMERETEK II. 

https://pea.lib.pte.hu/bitstream/handle/pea/23532/jarjabka-akos-

projektmenedzsment-ismeretek-2-ptektk-pecs-2008.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

WBS: https://www.workbreakdownstructure.com/ 

Projektterv: https://gantt.hu/projektterv-keszites-lepese-10-pontban-osszefoglalva/ 

 

SZÜKSÉGES 

TECHNIKAI 

ESZKÖZÖK 

 

Kapcsolattartás: Neptun rendszerben, moodle-ben és e-mailen. 

Tananyagok: a moodle felületen megtalálhatók 
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A FÉLÉV ÜTEMEZÉSE 

 

HÉT GYAKORLAT 

1. 

09.23. 

 

Projekt azonosítása,  

Műszaki tervek tanulmányozása  

A projekt definiálása, Projekt specifikáció 

Vállalkozási csomagok, scope (terjedelem) kialakítása 

2. 

10. 07.  

Szerződéstipus kiválasztása, általános  feltételek összeállítása 

A kivitelezési munkák WBS alapú specifikációja,és beárazása,összesítése I. 

3. 

10. 14. 

A kivitelezési munkák WBS (Work Breakdown Structure- feladatlebontási struktúra) alapú 

specifikációja és beárazása, összesítése I.  

A kivitelezési munkák ún.bázis ütemtervének kidolgozása, számítógépes programmal I. 

4. 

10. 28. 

A kivitelezési munkák ún.bázis ütemtervének kidolgozása számítógépes  programmal II. 

Anyagkimutatás, felhasználási és szállítási  ütemterv. 

5. 

11. 11. 

 

Kivitelezési/programozott munkák cash  flow és számlázási terve 

Kivitelezés előrehaladási jelentés minta és  közbenső számla minta kidolgozása 

6. 

12. 02.  

Minőségellenőrzési program egy kiválasztott építéstechnológiai folyamatra 
avaslat kidolgozása az épitési helyszin térbeli kialakitására, figyelembe véve a  

munkavédelmi, biztonságtechnikai és  környezetvédelmi követelményeket 

7. 

12. 16.  

Szerződéses ajánlat véglegesítése, a dokumentáció összeállitása, beadása,  
prezentáció  

 

 

A FÉLÉV TELJESÍTÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI 

ÉVKÖZI FELADATOK ÉS SZÁMONKÉRÉS 

KÖVETELMÉNY LEÍRÁS 
ÉRTÉK 

 

A 

FOGLALKOZÁSOKON 

VALÓ RÉSZVÉTEL 

KÖVETELMÉNYEI 

“Kötelező részt venni a tantermi gyakorlatokon”. 

“Amennyiben a hallgató hiányzásai valamely kötelezően látogatandó 

tárgyból meghaladják a tárgy félévi összóraszámának 30%-át, a hallgató 

aláírást, illetve évközi jegyet nem kaphat.”  (TVSZ 46. §) 

 

FÉLÉVES feladat 

rövid leírása 

 

 

A hallgató feladata egy projekt megtervezése a heti bontású 

feladatrészek alapján, erről egy 10-15 oldalas szöveges 

dokumentum készítése, valamint ennek prezentációja. 

100 pont 

ÉRTÉK ÖSSZESEN  100 pont 

 

FÉLÉVZÁRÁS KÖVETELMÉNYEI 

AZ ALÁÍRÁS 

MEGSZERZÉSÉNEK 

FELTÉTELEI 

FÉLÉVES FELADAT teljesítése legalább 50 pontra.  

A gyakorlatokon való részvétel a fenti követelmények szerint. 

Amennyiben a fentiek bármelyike nem teljesül, a félév megtagadásra kerül. 

 

A hallgató a vizsgaidőszak első tíz munkanapjának egyikén egy alkalommal kísérletet tehet az 

aláírás megszerzésére a JUTTÉR-ben meghatározott szolgáltatási díj befizetése után a 

következők szerint: 

 A beadott, de a minimum pontot el nem ért egyéni feladatok beadása pótolható. 

 

 

FÉLÉVES JEGY 

KIALAKÍTÁSA 

0-49 pont 50-62 pont  63-75 pont  76-88 pont 89-100 pont 

1 - ELÉGTELEN 2 - ELÉGSÉGES 3 - KÖZEPES 4 - JÓ 5 - JELES 
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